

Gestion de projet pour une
recommandation de communication
numérique (SAE 105)

DIAGRAMME WPS ET GANTT



NOAH MATHIAS
OUASSIM BOULACHEB
JOLAN LAURENT-TAPPREST
TERENCE PERRY-BRAILLON

SAE 106 - Gantt

23 janv. 2026

Chef de projet

Dates du projet

12 janv. 2026 - 29 janv. 2026

Avancée

0%

Tâches

13

Ressources

4

Planning SAE 106 sans chevauchement, sans week-end

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Lecture du sujet et consignes	12/01/2026	12/01/2026
Analyse globale du projet	13/01/2026	13/01/2026
Définition des objectifs	14/01/2026	14/01/2026
Définition du périmètre / hors-périmètre	15/01/2026	15/01/2026
Répartition des rôles et planification	16/01/2026	16/01/2026
Recherche d'inspirations et benchmark	19/01/2026	19/01/2026
Définition de l'identité visuelle	20/01/2026	20/01/2026
Choix des couleurs et typographies	21/01/2026	21/01/2026
Conception des maquettes	22/01/2026	22/01/2026
Validation et ajustement des maquettes	23/01/2026	23/01/2026
Mise en place de la structure HTML	26/01/2026	26/01/2026
Mise en forme CSS + responsive	27/01/2026	27/01/2026
Finalisation : contenus, tests, rendu	28/01/2026	28/01/2026

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Chef de projet	Non défini
Développeur	Non défini
Graphiste	Non défini
Intégrateur	Non défini






Diagramme des Ressources





NOAH MATHIAS OUASSIM BOULACHEB JOLAN LAURENT-TAPPREST TERENCE PERRY-BRAILLON