

CHARTRE DE PROJET

Gestion de projet pour une
recommandation de communication
numérique (SAE 105)

CHARTRE DE PROJET

01 NOM DU PROJET : SAE 106

02 RÉFÉRENCE : STRATÉGIE 2026/SAE 106

03 CHEF DE PROJET : NOAH MATHIAS

04 SERVICE : IUT DE TROYES

SOMMAIRE

1 PRESENTATION ET MOTIVATION DU PROJET

2 OBJECTIFS DU PROJET

3 PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE

4 HYPOTHÈSES ET CONTRAINTES

5 LIVRABLES ET RÉCEPTION

6 ESTIMATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES


7 ECHÉANCIER

8 CHEF DE PROJET


9 PARTIES PRENANTES

10 PRIX ET MAIN D'OEUVRE

NOTRE ÉQUIPE



NOAH MATHIAS
CHEF DE PROJET





OUASSIM BOULACHEB
DÉVELOPPEUR



JOLAN LAURENT
GRAPHISTE



TERENCE PERRY
INTÉGRATEUR



OBJECTIFS DU PROJET

Spécifiques : L'objectif du projet est de créer quatre sites internet thématiques (Handball, Real Madrid, Cars, Voitures) à destination des jeunes, en plus d'une page de partenaires commune reliant tous les sites.

Mesurables
Evaluation des résultats grâce un temps de chargement inférieur à 2 secondes

Atteignables
Le projet est atteignable car chaque membre du groupe est responsable de son propre site. Nous allons utiliser comme outil le HTML et CSS que nous avons vu en cours. Nous allons répartir le travail en 4.

Réalistes
Le projet est réaliste car il est adapté aux compétences de notre groupe

Temporels
12 au 28 janvier 2025

Périmètre

Intégration : HTML,
CSS, JavaScript, json

Hors-Périmètre

Hors périmètre :
un design simple
mais propre,
adapté aux jeunes
avec du contenu
compréhensible et
bien structuré.

HYPOTHÈSES ET CONTRAINTES

Hypothèses

- Chaque membre du groupe dispose des compétences nécessaires
- Le contenu de la page partenaires est validé collectivement
- Les outils utilisés sont gratuits et accessibles

Contraintes

- Respect strict des délais imposés par la SAE
- Budget très limité
- Respect des consignes et du cahier des charges
- Cohérence obligatoire entre les pages partenaires

LIVRABLES ET RÉCEPTION


Livrables attendus

- Maquettes graphiques
- Page partenaires intégrée sur chaque site
- Sites web individuels finalisés
- Charte de projet écrite

Critères de validation

- Conformité aux consignes pédagogiques
- Cohérence entre maquettes et intégration
- Site fonctionnel, responsive et accessible
- Validation par les enseignants

ESTIMATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES



Hébergement web

Pour un site associatif simple, un hébergement mutualisé est largement suffisant. Hébergement mutualisé : entre 2 € et 6 € par mois Soit : 24 € à 72 € par an

Nom de domaine

Le nom de domaine peut être :
Gratuit pendant la première année chez certains hébergeurs ou payant selon l'extension choisie :
.fr : 6 à 9 € / an .com : 8 à 10 € / an

Certificat SSL

Le certificat SSL est indispensable pour la sécurité du site et pour éviter les sanctions de Google. Certificat SSL Let's Encrypt inclus chez la majorité des hébergeurs

Coût : 0 €

ECHÉANCIER

Phase	Tâche	Date	Détail
Analyse et cadrage	Analyse	12/01/26	Analyse du projet et répartition des rôles
Conception	Conception	13/01/26	Conception des maquettes
Développement	Réalisation	19/01/26	Développement et intégration
Tests et validation	Contrôle et suivi	23/01/26	Tests et corrections
Déploiement et clôture	Clôture du projet et mise en ligne	28/01/26	Rendu final

CHEF DE PROJET

NOAH MATHIAS

07.86.86.38.67

NOAHMATHIAS52@GMAIL.COM

Les responsabilités principales du chef de projet :

Organisation et planification du projet


Répartition des tâches

Suivi de l'avancement

Respect des délais et de la qualité

Coordination entre les membres du groupe

Création d'un Gantt pour faciliter le travail de l'équipe



PARTIES PRENANTES

MEMBRES DE L'ÉQUIPE

NOM	RÔLE	DESCRIPTION
Noah Mathias	Chef de Projet	Coordination de l'équipe, organisation du planning, répartition des tâches et suivi de l'avancement du projet
Ouassim Boulacheb	Développeur	Développement des fonctionnalités du projet, écriture du code et participation aux tests techniques
Jolan Laurent-Tapprest	Graphiste	Création de l'identité visuelle, conception des maquettes et réalisation des éléments graphiques
Terrence Perry-Brillon	Intégrateur	Intégration des maquettes graphiques en pages fonctionnelles et adaptation aux différents supports

PARTIES PRENANTES

PARTIES PRENANTES HORS ÉQUIPE

RÔLE	INTERET	INFLUENCE SUR LE PROJET
Client	Elevé	Elevée
Partenaire	Elevé	Elevée
Partenaire	Elevé	Elevée
Partenaire	Elevé	Elevée

PRIX



HÉBERGEMENT WEB

Pour un site associatif simple, un hébergement mutualisé est largement suffisant. Hébergement mutualisé : entre 2 € et 6 € par mois Soit : 24 € à 72 € par an

NOM DE DOMAINE

Gratuit pendant la première année chez certains hébergeurs ou payant selon l'extension choisie : .fr : 6 à 9 € / an .com : 8 à 10 € / an

CERTIFICAT SSL

Le certificat SSL est indispensable pour la sécurité du site et pour éviter les sanctions de Google. Certificat SSL Let's Encrypt inclus chez la majorité des hébergeurs
Coût : 0 €

TECHNOLOGIES UTILISÉES

Les sites sont développés en :
HTML CSS JavaScript JSON
Ces technologies étant gratuites, aucun coût de licence n'est à prévoir.

CERTIFICAT SSL


Le design est réalisé par les membres du groupe :
Design simple et propre
Adapté à un public jeune
Sans thème ou template payant
Coût : 0 €

COÛT DE LA MAIN-D'ŒUVRE

Le coût de création d'un site web par un professionnel varie généralement entre 500 € et 8 000 €, selon la complexité du projet.

Dans notre cas :

- Projet destiné à une association
- Sites vitrines simples
- Peu de fonctionnalités avancées
- Développement réalisé par des étudiants



Une estimation Entre 300 € et 500 € par site Soit 1 200 € à 2 000 € pour l'ensemble des 4 sites + la page partenaires

FIN