

plan de projet

Gestion de projet pour une
recommandation de communication
numérique (SAE 105)

NOAH MATHIAS OUASSIM BOULACHEB
JOLAN LAURENT-TAPPREST



Décomposition des livrables en tâches spécifiques (WorBreakdown Structure - WBS).

Phase 1 : Analyse et cadrage

Lecture du sujet et des consignes

Analyse globale du projet

Définition des objectifs

Définition du périmètre et du hors-périmètre

Répartition des rôles au sein de l'équipe

Planification du projet

Phase 2 : Conception

Recherche d'inspirations et benchmark

Définition de l'identité visuelle

Choix des couleurs et des typographies

Conception des maquettes graphiques

Validation et ajustements des maquettes

Phase 3 : Développement et intégration

Mise en place de la structure HTML

Mise en forme CSS et responsive

Ajout des contenus

Intégration de la page partenaires

Vérification de la cohérence graphique entre les sites

Phase 4 : Tests et finalisation

Tests techniques

Tests responsive

Corrections des erreurs

Validation finale

Rendu du projet



Outil d'ordonnancement
(diagramme de GANTT).

Planning global :

Début du projet : 12 janvier 2026

Fin du projet : 28 janvier 2026

Chaque tâche est associée à un rôle :


Chef de projet : planification, organisation,
validation

Graphiste : identité visuelle, maquettes

Développeur : structure HTML,
fonctionnalités

Développeur : structure HTML,
fonctionnalités

Intégrateur : mise en forme CSS, responsive,
intégration finale



Communication

Moyens de communication utilisés :

- Échanges oraux en cours ou en travail de groupe
- Groupe Whatsapp

Objectifs de la communication :

- Informer chaque membre de l'avancée du projet
- Anticiper les problèmes ou retards
- Valider collectivement les décisions importantes
- Maintenir une bonne cohésion d'équipe

4)

Risques



Risques organisationnels

- Retards dans le planning
- Mauvaise répartition des tâches
- Manque de communication entre les membres du groupe

Risques techniques

- Problèmes lors de l'intégration HTML et CSS
- Bugs techniques ou erreurs de code
- Difficultés à rendre les sites responsive
- Incompatibilité avec certains navigateurs

Risques humains

- Manque de disponibilité d'un membre de l'équipe
- Difficultés techniques liées au niveau de compétence
- Désaccords au sein du groupe

Risques liés à l'image et à la qualité

- Non-respect des consignes pédagogiques
- Manque de cohérence graphique entre les sites
- Mauvaise expérience utilisateur
- Temps de chargement trop long

4) Risques ⚠

Risque	Probabilité	Impact
Retard dans le planning	Moyenne	Élevé ↗
Problèmes techniques	Moyenne	Moyen ≈
Mauvaise communication	Moyenne	Moyen ≈
Manque de ressources	Faible	Élevé ↗
Problèmes de cohérence	Moyenne	Moyen ≈



Pages Partenaires



NOAH MATHIAS

PAGE PARTENAIRES



Ouassim BOULACHEB

Thème : Club de football du Real Madrid

[Visiter le site](#)



Jolan LAURENT-TAPPREST

Thème : Cars

[Visiter le site](#)

Présentation du groupe :

Nous sommes un groupe de 3 élèves. Noah Mathias qui a décidé de faire son site sur le handball qui est sa passion depuis qu'il est petit. Ouassim Boulacheb a décidé de faire sur le club du Real Madrid, équipe qu'il supporte depuis toujours. Jolan Laurent-Tapprest a voulu faire sur son film Disney préféré : Cars.

Voir nos différents travaux de groupe :

[Voir la charte de projet](#)

[Voir le diagramme WPS et le Gantt](#)


[Voir le plan de projet](#)



Pages Partenaires




OUASSIM BOULACHEB



Noah MATHIAS

Thème : Handball

[Visiter le site](#)



**Jolan LAURENT-
TAPPREST**

Thème : Cars

[Visiter le site](#)

Présentation du groupe :

Nous sommes un groupe de 3 élèves. Noah Mathias qui décidé de faire son site sur le handball qui est sa passion depuis qu'il est petit. Ouassim Boulacheb a décidé de faire sur le club du Real Madrid, équipe qu'il supporte depuis toujours. Jolan Laurent-Tapprest a voulu faire sur son film Disney préféré : Cars.

Voir nos différents travaux de groupe :

[Voir la charte de projet](#)

[Voir le diagramme WPS et le Gantt](#)


[Voir le plan de projet](#)



Pages Partenaires



JOLAN LAURENT-TAPPREST



Noah MATHIAS

Thème : Handball

[Visiter le site](#)



Jolan LAURENT-TAPPREST

Thème : Cars

[Visiter le site](#)

Présentation du groupe :

Nous sommes un groupe de 3 élèves. Noah Mathias qui décide de faire son site sur le handball qui est sa passion depuis qu'il est petit. Ouassim Boulacheb a décidé de faire sur le club du Real Madrid, équipe qu'il supporte depuis toujours. Jolan Laurent-Tapprest a voulu faire sur son film Disney préféré : Cars.

Voir nos différents travaux de groupe :

[Voir la charte de projet](#)

[Voir le diagramme WPS et le Gantt](#)

[Voir le plan de projet](#)

POUR VOIR NOS SITES :

Tapez dans votre barre de recherche

Noah Mathias :

 <http://sae105.mmi25f09.mmi-troyes.fr> 

Ouassim Boulacheb :

 <http://sae105.mmi25f15.mmi-troyes.fr> 

JOLAN LAURENT-TAPPREST :

 <http://sae105.mmi25e08.mmi-troyes.fr> 

Plan de projet

proposé par :

NOAH MATHIAS OUASSIM BOULACHEB
JOLAN LAURENT-TAPPREST

Informations :



TERENCE PERRY-BRAILLON a quitté le BUT MMI en début de semaine. Il est donc présent sur les deux premiers rendus de la SAE. Nous n'avons donc plus accès à son site. Le groupe se compose de trois personnes : NOAH MATHIAS OUASSIM BOULACHEB JOLAN LAURENT-TAPPREST

**Gestion de projet pour une
recommandation de communication
numérique (SAE 105)**